

Vyhodnocení plánu 17

Rok 2017 byl rokem inkluze. Projekty, kterých jsme se účastnili, zásadním způsobem ovlivnily možnosti, které jsme na řešení, přípravu a realizaci nových podmínek vzdělávání měli. Česká školní inspekce, která nás v listopadu poctila svou návštěvou, byla značně překvapena, když zjistila, že naše škola je aktivně zapojena hned do devíti aktivit placených z Evropské unie či jiných mimostátních fondů.

IROPový projekt, jehož vysoutěžením a realizací bychom získali dvě nové, plně vybavené učebny, a zároveň řešení bezbariérovosti v podobě výtahu, stále leží na ministerstvu. Aktuálně předpokládáme, že v případě úspěchu bude realizace o 12 měsíců posunuta. Výsledky se dozvíme snad na jaře 2018 (původně to bylo září 2017!).

Zateplení jídelny, tedy druhý velký projekt, byl překlasifikován a bude v roce 2018 realizován v podobě zlepšení aktuálních podmínek jak ve vnitřním vybavení jídelny, tak v rámci technických oprav a zlepšení budovy. Realizován bude ve vlnách se započítáním v létě 2018.

Hned ze začátku roku se povedla zlepšit akustika v jídelně pomocí instalování akustických panelů. Investice do jídelny a jejího zlepšení teplotních podmínek probíhají ve vlnách.

Mimo původní plán se podařilo osadit školní tělocvičnu novými okny.

Rok 2017 je možné z hlediska plánů považovat za velmi nabitý a z hlediska jejich realizace za značně úspěšný.

Mgr. Jiří Sehnal
ředitel školy